



Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Дергачи» Дергачевского района
Саратовской области

П Р И К А З

09.01.2023 № 9

**Об утверждении комплекса мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной направленности
«Точка роста» в филиале МОУ «СОШ №1 р.п. Дергачи» в с. Антоновка**

В целях эффективной реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, на основании приказа управления образования №23 от 16.01.2023года «Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленностей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в филиале МОУ «СОШ №1 р.п. Дергачи» в с. Антоновка.
2. Персональную ответственность за реализацию «Дорожной карты» возложить на Колтунову Ю.В., заведующей филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы



Ю.В. Литвиненко

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в филиале МОУ «СОШ №1 р.п. Дергачи» в с. Антоновка

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Срок
1	Подготовка дефектной ведомости на проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения центров «Точка роста»	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Дефектная ведомость	До 20.01.2023
2	Подготовка локально-сметного расчета на проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения центров «Точка роста»	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Локально-сметный расчет на проведение ремонтных работ	До 28.02.2023
3	Подготовка конкурсной документации по оснащению Центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и обеспечения функционирования для создания и обеспечения функционирования центров «Точка роста» для проведения совместных торгов	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	До 01.02.2023
4	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения	По истечению 10 дней со дня определения победителя

	функционирования центров «Точка роста». По результатам определения победителя.		функционирования центров «Точка роста»	
5	Создание на официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста»»	Якубова Е.В., ответственная за сайт школы, Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательной организации	25.01.2023
6	Размещение в разделе «Центр «Точка роста»» информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации	Якубова Е.В., ответственная за сайт школы, Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Информация о реализации национального проекта «образование» на сайте ОО	С 25.01.2023
7	Разработка и утверждение положения о деятельности центра «Точка роста»	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утвержденного приказом ОО	01.04.2023
8	Зонирование центров «Точка роста» с учетом проекта центров «Точка роста», утвержденного Федеральным оператором (фирменный стиль)	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Приказ ОО Определены Зоны центров «Точка роста»	15.04.2023
9	Подготовка информационной справки об образовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста»	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	До 30.06.2023
	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения центров «Точка роста»	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка; Райденко Т.А., завхоз	Готовность помещений для центров «Точка роста»	До 01.07.2023
10	Утверждение реестра	Колтунова Ю.В., заведующая	По форме, определяемой	До 25.08.2023

	документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»	филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Минпросвещения России или федеральным оператором	
11	Проведение фотомониторинга по приведению помещений центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	До 25.08.2023
12	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка роста»	Мусатова О.С., заведующий МУ «ИМО» управления образования	Приказ управления образования	До 25.08.2023
13	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана с учетом рекомендаций по использованию стандарного комплексного оборудования центров «Точка роста»	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка; учителя – предметники.	Разработаны рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2023
14	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования по использованию стандартного комплекса	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка; педагоги дополнительного образования	Разработаны программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	01.09.2023

	оборудования центра «Точка роста»			
15	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельность на базе центров «Точка роста», обучения по использованию стандартного комплекса оборудования центра «Точка роста» при реализации программ естественно-научной и технологической направленностей	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО, составляет 100%	Согласно плану-графику ГАУ ДПО «СОПРО» до 01.09.2023
16	Размещение на сайте общеобразовательной организации в разделе «Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании центра «Точка роста»	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка; Якубова Е.В., ответственная школьный сайт.	Информация в разделе «Центр «Точка роста» о создании и функционировании центра «Точка роста», образовательных программах, оборудовании центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	Не позднее дня открытия центров «Точка роста»
17	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе центров «Точка роста»	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка	Информация в районной газете «Знамя труда», на сайтах общеобразовательных организаций о реализации мероприятий	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия - на сайте общеобразовательной организации, ежеквартально – в районной газете «Знамя труда»
18	Начало работы центров «Точка роста»	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1	Освещение на сайтах общеобразовательных	15.09.2023

		р.п.Дергачи» в с. Антоновка	организаций, в районной газете «Знамя труда»	
19	Осуществление ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Колтунова Ю.В., заведующая филиалом МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» в с. Антоновка; руководитель «Точки Роста»	Отчет в министерство образования по итогам мониторинга показателя создания и функционирования центров «Точка роста»	В соответствии с установленными сроками министерства образования